Tööplaan

Kes?	Mida teeme?	Kuupäev
Kristjan, Egert, Helena	 Prototüübi loomine GitHub repositooriumi loomine Kirjelduse koostamine Tühja Android Studio projekti loomine 	1. nädal: 0107.03.2021
Kristjan, Egert, Helena	Kasutusjuhtumite skeemKasutusjuhtumite kirjelduse koostaminePäeviku loomine	2. nädal: 0814.03.2021
Kristjan, Egert, Helena	Andmebaasi mudeli loomine	3. nädal: 1521.03.2021
Kristjan, Egert, Helena	Olemi seose skeemGraafiline vorm	4. nädal: 2228.03.2021
Kristjan, Egert, Helena	Planeerimise lõpu puudutusedValmistumine töö kaitsmiseks	5. nädal: 2904.04.2021
Kristjan, Egert, Helena	Teeme koosolekuJagame tööülesanded projekti koostamise jaoks	6. nädal: 0511.04.2021
Kristjan, Egert, Helena	Loome graafilise liidese	7. nädal: 1218.04.2021
Kristjan, Egert, Helena		8. nädal: 1925.04.2021
Kristjan, Egert, Helena		9. nädal: 2602.05.2021

Kristjan, Egert, Helena	Loome andmebaasi	10. nädal: 0309.05.2021
Kristjan, Egert, Helena		11. nädal: 1016.05.2021
Kristjan, Egert, Helena		12. nädal: 1723.05.2021
Kristjan, Egert, Helena	Kirjutame koodi, et mudel ja liides toimiks ettenähtud nõuetele	13. nädal: 2430.05.2021
Kristjan, Egert, Helena		14. nädal: 3106.06.2021
Kristjan, Egert, Helena		15. nädal: 0713.06.2021
Kristjan, Egert, Helena	Lõputöö esitamine	16. nädal: 1420.06.2021